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475.01.02 Project Office Conceptual Design (Post CD-0: OPC)

Completed

BAC 4,696 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,696

% Complete 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%

%LOE 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%
475.01.03 Project Office Preliminary & Final Design Phase to CD-2/3

Completed

BAC 5,981 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,981

% Complete 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%

%LOE 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%
475.01.04 Project Office Implementation & Close-out to CD-4

In-progress

BAC 12,005 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,005

% Complete 18% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18%

%LOE 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%
475.02.01 Project Management

In-progress

BAC - 3,729 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,729

% Complete - 48% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48%

%LOE - 98% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98%
475.02.03 Instruments and Controls

In-progress

BAC - - 1,975 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,975

% Complete - - 24% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24%

%LOE - - 12% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12%
475.02.04 Radiation Safety and Improvments

In-progress

BAC - - - 2,044 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,044

% Complete - - - 22% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22%

%LOE - - - 18% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18%
475.02.05 Resonant Extraction System

In-progress

BAC - - - - 5,412 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,412

% Complete - - - - 27% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27%

%LOE - - - - 7% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7%
475.02.07 External Beamline

In-progress

BAC - - - - - 6,955 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,955

% Complete - - - - - 17% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17%

%LOE - - - - - 4% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4%
475.02.06 Rings RF

In-progress

BAC - - - - - - 1,579 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,579

% Complete - - - - - - 24% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24%

%LOE - - - - - - 11% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11%
475.02.08 Extinction Systems

In-progress

BAC - - - - - - - 3,057 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,057

% Complete - - - - - - - 28% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28%

%LOE - - - - - - - 13% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13%
475.02.09 Target Station

In-progress

BAC - - - - - - - - 11,103 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,103

% Complete - - - - - - - - 30% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30%

%LOE - - - - - - - - 13% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13%
475.03.01 Conv.Constr. Conceptual Design

Completed

BAC - - - - - - - - - 537 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 537

% Complete - - - - - - - - - 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%

%LOE - - - - - - - - - 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%
475.03.02 Conv.Constr. Preliminary/Final Design

In-progress

BAC - - - - - - - - - 2,162 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,162

% Complete - - - - - - - - - 96% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 96%

%LOE - - - - - - - - - 1% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1%

Control Account Manager



Printed 2/2/2016

Mu2e Project
Responsibility Assignment Matrix (RAM)

2 of 6

January, 2016 Current Data

Dollars in Thousands

Control Account 0
9
4
6
2
N

R
a
y
,

R
o

n

0
8
6
8
9
N

W
e
rk

e
m

a
,

S
te

v
e

0
9
9
9
0
N

D
re

n
d

e
l,

B
ri

a
n

0
3
4
3
8
N

L
e
v
e
li

n
g

,

T
o

n
y

1
3
4
6
9
N

N
a
g

a
s
la

e
v
,

V
la

d
im

ir

0
8
9
6
9
N

S
ti

ll
,

D
e
a
n

0
9
7
3
4
N

D
e
y
,

J
o

e

1
3
3
7
1
N

P
re

b
y
s
,

E
ri

c

0
5
3
7
4
N

C
o

le
m

a
n

,

R
ic

k

1
6
4
9
6
N

H
a
m

e
rn

ik
,

T
h

o
m

a
s

J

0
6
0
9
3
N

L
a
m

m
,

M
ik

e

1
2
3
0
5
N

K
a
s
h

ik
h

in
,

V
a
d

im

1
4
7
1
1
N

L
O

P
E

S
,

M
A

U
R

IC
IO

D
E

L
IM

A

1
0
0
4
8
N

P
a
g

e
,

T
o

m

0
7
9
2
0
N

O
R

R
IS

,

D
A

R
R

Y
L

F

0
2
8
8
3
N

H
a
y
s
,

S
te

v
e
n

L

0
7
8
3
7
N

B
ra

n
d

t,

J
e
ff

1
4
8
7
7
N

G
in

th
e
r,

G
e
o

rg
e

0
7
2
0
4
N

M
u

k
h

e
rj

e
e
,

A
s
e
e
t

0
3
5
3
0
N

W
a
g

n
e
r,

R
o

b
e
rt

1
4
8
5
8
N

R
u

s
u

,

V
a
d

im

0
2
1
8
1
V

H
it

li
n

,

D
a
v
id

G

0
2
2
4
3
V

D
u

k
e
s
,

C
ra

ig

0
7
7
8
4
N

P
la

-

D
a
lm

a
u

,
A

n
n

a

0
3
9
0
9
V

B
la

z
e
y
,

G
e
ra

ld

0
9
3
9
0
J

G
ro

u
p

,

C
ra

ig

1
3
8
5
2
N

R
iv

e
ra

,

R
y
a
n

0
6
0
5
0
N

K
w

a
rc

ia
n

y
,

R
ic

h
a
rd

K

1
1
2
1
4
N

B
ie

ry
,

K
u

rt

G
ra

n
d

T
o

ta
l

Control Account Manager

475.03.03 Conv.Constr. Construction Phase Oversight

In-progress

BAC - - - - - - - - - 1,926 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,926

% Complete - - - - - - - - - 54% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54%

%LOE - - - - - - - - - 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%
475.03.04.01 Mu2e Detector Service Building & Hall Fixed Price

In-progress

BAC - - - - - - - - - 12,975 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,975

% Complete - - - - - - - - - 47% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.03.04.03 Fermi Procured Items and T&M

In-progress

BAC - - - - - - - - - 1,866 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,866

% Complete - - - - - - - - - 15% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.04.01 Solenoids Project Management

In-progress

BAC - - - - - - - - - - 3,578 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,578

% Complete - - - - - - - - - - 48% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48%

%LOE - - - - - - - - - - 96% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 96%
475.04.02 Production Solenoid

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - 16,234 - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,234

% Complete - - - - - - - - - - - 32% - - - - - - - - - - - - - - - - - 32%

%LOE - - - - - - - - - - - 8% - - - - - - - - - - - - - - - - - 8%
475.04.03 Transport Solenoids

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - 27,386 - - - - - - - - - - - - - - - - 27,386

% Complete - - - - - - - - - - - - 36% - - - - - - - - - - - - - - - - 36%

%LOE - - - - - - - - - - - - 2% - - - - - - - - - - - - - - - - 2%
475.04.04 Detector Solenoid

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - 16,629 - - - - - - - - - - - - - - - 16,629

% Complete - - - - - - - - - - - - - 37% - - - - - - - - - - - - - - - 37%

%LOE - - - - - - - - - - - - - 5% - - - - - - - - - - - - - - - 5%
475.04.05 Cryogenic Distribution System

In-progress

BAC - - - - - - - - - - 9,706 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,706

% Complete - - - - - - - - - - 25% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25%

%LOE - - - - - - - - - - 7% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7%
475.04.07 Quench Protection and Monitoring System

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - 2,982 - - - - - - - - - - - - - - 2,982

% Complete - - - - - - - - - - - - - - 23% - - - - - - - - - - - - - - 23%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.04.06 Magnet Power System

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - 1,492 - - - - - - - - - - - - - 1,492

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - 20% - - - - - - - - - - - - - 20%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.04.08 Magnetic Field Mapping System

In-progress

BAC - - - - - - - - - - 1,243 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,243

% Complete - - - - - - - - - - 15% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15%

%LOE - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - - - - - %
475.04.09 Solenoids Ancillary Equipment

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - 944 - - - - - - - - - - - - 944

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - 3% - - - - - - - - - - - - 3%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - 1% - - - - - - - - - - - - 1%
475.04.10 Solenoids System Integration, Installation & Commissioning

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - 5,193 - - - - - - - - - - - - 5,193

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - 10% - - - - - - - - - - - - 10%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - 3% - - - - - - - - - - - - 3%
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Control Account Manager

475.05.01 Muon Beamline Project Management

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,424 - - - - - - - - - - - 3,424

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 35% - - - - - - - - - - - 35%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 88% - - - - - - - - - - - 88%
475.05.02 Vacuum System

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,274 - - - - - - - - - - - 3,274

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 14% - - - - - - - - - - - 14%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 4% - - - - - - - - - - - 4%
475.05.03 Collimators

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,287 - - - - - - - - - - - 1,287

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 21% - - - - - - - - - - - 21%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 1% - - - - - - - - - - - 1%
475.05.04 Upstream External Shielding

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,944 - - - - - - - - - - - 1,944

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 17% - - - - - - - - - - - 17%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 1% - - - - - - - - - - - 1%
475.05.06 Stopping Target Monitor

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 342 - - - - - - - - - - - 342

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 2% - - - - - - - - - - - 2%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 6% - - - - - - - - - - - 6%
475.05.07 DS Internal Shielding

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 390 - - - - - - - - - - - 390

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 16% - - - - - - - - - - - 16%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 7% - - - - - - - - - - - 7%
475.05.08 Muon Beam Stop

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 814 - - - - - - - - - - - 814

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 33% - - - - - - - - - - - 33%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 2% - - - - - - - - - - - 2%
475.05.09 Downstream External Shielding

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,411 - - - - - - - - - - - 3,411

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 12% - - - - - - - - - - - 12%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 1% - - - - - - - - - - - 1%
475.05.10 Detector Support Structure

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,527 - - - - - - - - - - - 2,526.68

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 23% - - - - - - - - - - - 23%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 1% - - - - - - - - - - - 1%
475.05.11 Muon Beamline Systems Integration

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 158 - - - - - - - - - - - 158

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 26% - - - - - - - - - - - 26%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 15% - - - - - - - - - - - 15%
475.06.01 Tracker Project Management

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,947 - - - - - - - - - - 1,947

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38% - - - - - - - - - - 38%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93% - - - - - - - - - - 93%
475.06.02 Straws

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,293 - - - - - - - - - 1,293

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24% - - - - - - - - - 24%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.06.03 Straw Assemblies

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,713 - - - - - - - - - 3,713

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17% - - - - - - - - - 17%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Control Account Manager

475.06.04 Tracker Front End Electronics

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,370 - - - - - - - - 2,370

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16% - - - - - - - - 16%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - %
475.06.05 Tracker Infrastructure

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - 956 - - - - - - - - - - 956

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10% - - - - - - - - - - 10%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.06.07 Tracker Conceptual Design/R&D (OPC)

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,679 - - - - - - - - - - 1,679

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% - - - - - - - - - - 100%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.07.01 Calorimeter Project Management

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 271 - - - - - - - 271

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57% - - - - - - - 57%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 97% - - - - - - - 97%
475.07.02 Crystals

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,618 - - - - - - - 2,618

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2% - - - - - - - 2%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.07.04 Photodetectors

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 777 - - - - - - - 777

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21% - - - - - - - 21%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.07.06 Calibration System

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 567 - - - - - - - 567

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22% - - - - - - - 22%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.08.01 Cosmic Ray Veto Project Management

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 544 - - - - - - 544

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31% - - - - - - 31%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87% - - - - - - 87%
475.08.02 Cosmic Ray Veto Mechanical Design

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 216 - - - - - - 216

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44% - - - - - - 44%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9% - - - - - - 9%
475.08.03 Scintillator extrusions

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,049 - - - - - 1,049

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19% - - - - - 19%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.08.04 Cosmic Ray Veto Fibers

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 455 - - - - - - 455

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10% - - - - - - 10%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.08.05 Photodetectors

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 812 - - - - 812

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50% - - - - 50%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6% - - - - 6%
475.08.06 Cosmic Ray Veto Electronics

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,902 - - - - - - 1,902

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29% - - - - - - 29%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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475.08.07 Cosmic Ray Veto Module Fabrication

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500 - - - 1,500

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17% - - - 17%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6% - - - 6%
475.08.08 Detector assembly and installation

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 228 - - - - - - 228

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17% - - - - - - 17%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.09.01 TDAQ Project Management

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,222 - - 1,222

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65% - - 65%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 96% - - 96%
475.09.02 TDAQ System Design and Test

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 368 - - 368

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80% - - 80%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.09.03 Data Acquisition

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,948 - 1,948

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50% - 50%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.09.04 Data Processing

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 874 874

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27% 27%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.09.05 Controls and Networking

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 612 612

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37% 37%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.07.05 Electronics

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109 - - - - - - - 109

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% - - - - - - - 100%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.05.05 Stopping Target

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 181 - - - - - - - - - - - 181

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 20% - - - - - - - - - - - 20%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 9% - - - - - - - - - - - 9%
475.02.10 Accelerator Conceptual Design/R&D (OPC)

Completed

BAC - 5,045 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,045

% Complete - 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%

%LOE - (%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (%)
475.04.11 Solenoids Conceptual Design/R&D (OPC)

Completed

BAC - - - - - - - - - - 6,028 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,028

% Complete - - - - - - - - - - 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.05.13 Muon Beamline Conceptual Design/R&D (OPC)

Completed

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,979 - - - - - - - - - - - 1,979

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% - - - - - - - - - - - 100%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - 9% - - - - - - - - - - - 9%
475.08.09 Cosmic Ray Veto Conceptual Design/R&D (OPC)

In-progress

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 503 - - - - - - 503

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% - - - - - - 100%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1% - - - - - - 1%
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475.03.04.04 Accelerator Absorber

In-progress

BAC - - - - - - - - 332 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 332

% Complete - - - - - - - - 93% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.03.04.05 Building Controls

In-progress

BAC - - 148 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148

% Complete - - 38% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38%

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.03.04.02 Delivery Ring Upgrades

In-progress

BAC - - - - - - - - - 352 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 352

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.03.05 Conv.Constr. Project Close

Planned

BAC - - - - - - - - - 315 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 315

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

%LOE - - - - - - - - - 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%
475.06.06 Detector Assembly & Installation

Planned

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 - - - - - - - - - - 69

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.07.03.02 Radiation & Temperature Monitoring

Planned

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 162 - - - - - - - 162

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.07.07 Calorimeter Power

Planned

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
475.07.08 Calorimeter Installation

Planned

BAC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 304 - - - - - - - 304

% Complete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

%LOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total BAC 22,682 8,774 2,123 2,044 5,412 6,955 1,579 3,057 11,436 20,133 20,555 16,234 27,386 16,629 2,982 1,492 6,137 19,731 4,650 5,005 2,370 4,811 3,848 1,049 812 1,500 1,590 1,948 1,485 224,409

Total Remaining BCWS 9,807 1,927 1,599 1,590 3,927 5,739 1,203 2,195 7,813 10,088 10,240 11,113 17,560 10,427 2,290 1,194 5,600 14,083 2,132 4,072 1,991 4,194 2,449 853 403 1,251 498 973 1,023 138,232

Total % Complete 57% 78% 25% 22% 27% 17% 24% 28% 32% 50% 50% 32% 36% 37% 23% 20% 9% 29% 54% 19% 16% 13% 36% 19% 50% 17% 69% 50% 31% 38%

Total %LOE 100% 42% 11% 18% 7% 4% 11% 13% 12% 14% 20% 8% 2% 5% - - 2% 18% 39% - % 5% 13% - 6% 6% 73% - - 21%


